

VORLAGE FÜR DIE GEMEINDEVERTRETUNG

Drucks.Nr. : 30 (122)

Datum : **18. August 2021**

Vorlegende Abteilung: **Planen, Bauen, Liegenschaften** Sachbearbeiter/in: **Sk**

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Dorfentwicklung Höchst i. Odw.

- Sachstandsbericht der laufenden Projekte
- Weitere Projekte

Erläuterungen:

Im Rahmen der Dorfentwicklung wurden in Höchst i. Odw. nun bereits schon mehrerer Projekte erfolgreich beendet, befinden sich in der Umsetzungsphase oder werden zurzeit geplant.

Beendete Projekte:

- Mobilitätskonzept Radverkehr
- Konzepterstellung „Verkehrsraum ist Lebensraum“ Hummetroth
- Qualitätswanderweg „Durch Schluchten ins Römerland“
- Erschließung der „Villa Haselburg“ für Fußgänger und Radfahrer

Sachstand laufende Projekte:

1. Mümling-Grumbach

Die Platzgestaltung, die Sitzstufen an der Mümling sowie der Wasserspielplatz sind fertiggestellt. Die Abrechnung der Fördermittel wird derzeit erarbeitet.
Ausgaben (Stand 08/2021): 182.993,57 €

2. Annelsbach

Die Landschaftsbauarbeiten zum ersten Teil des Projektes Annelsbach, der Platzgestaltung, sind weitestgehend abgeschlossen. Die Errichtung der Schutzhütte steht noch aus. Hier gibt es noch Klärungsbedarf mit dem Kreisbauamt.
Ausgaben (Stand 08/2021): 101.736,48 €

3. Hetschbach

Die Arbeiten zur Platzgestaltung der Ortsmitte Hetschbach sind weitestgehend abgeschlossen. Kleinere Restarbeiten (Bepflanzungen, Sitzauflagen der Sitzstufen) werden noch erledigt.
Ausgaben (Stand 08/2021): 83.837,99 €

4. Montmelianer Platz LP 1-4

Die Leistungsphasen 1 und 2 der Freianlagenplanung ist abgeschlossen. Für die Leistungsphasen 3 und 4 wurde die Förderung beantragt und bewilligt. Zurzeit läuft hier das Interessenbekundungsverfahren.

5. Erweiterung Kita Am See

Zur Planung der Kitaerweiterung wurde für die Leistungsphasen 1 und 2 ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. Die Unterlagen zur beschränkten Ausschreibung werden zurzeit erarbeitet.

Weitere Projekte:

In der Sitzung der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung wurde über den Fortgang bzw. über weitere Projekte beraten und folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

1. Montmelianer Platz

Nach Erbringung der Leistungsphasen 3 und 4 (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) sollte umgehend der Förderantrag für die Leistungsphasen 5 bis 9 sowie die Umsetzung des Projektes gestellt werden.

2. Kita Am See

Der Förderantrag für die weiteren Planungsphasen (3-9) sowie die Umsetzung des Projektes soll 2022 gestellt werden.

3. Kita Hassenroth

Der Förderantrag für die Leistungsphasen 1 bis 4 (Grundlagenermittlung bis Genehmigungsplanung) soll nach Entscheidung für die Erweiterung oder den Neubau nach Möglichkeit noch 2021 gestellt werden.

4. Weg Annelsbach

Nach Abrechnung des ersten Teilabschnittes „Platz“ soll die Fördermittelaufstockung für den Teilabschnitt „Weg“ beantragt werden.

5. Dorftreff Hassenroth

Aufgrund des geringen Interesses an der Umsetzung des Projektes durch die Ortsbürger und der Wahrscheinlichkeit, dass zum Ende der Laufzeit des Dorfentwicklungsprogrammes ohnehin nicht alle Projekte mit Fördermitteln bedacht werden können, wird den gemeindlichen Gremien empfohlen, das Vorhaben zurückzustellen.

6. Ortsmitte Hummetroth

Da empfohlen wird auf die Vorplanung in Hassenroth zu verzichten wird vorgeschlagen, den Förderantrag für die Leistungsphasen 3 und 4 in Hummetroth in das laufende Jahr vorzuziehen.

Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Gemeindevertretung soll der Antrag bzw. die Vorlage im zuständigen Ausschuss beraten werden.

Beschlussvorschlag

Der Fortgang der weiteren Projekte im Rahmen der Dorfentwicklung wird wie folgt beschlossen:

1. Montmelianer Platz

Nach Erbringung der Leistungsphasen 3 und 4 (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) sollte umgehend der Förderantrag für die Leistungsphasen 5 bis 9 sowie die Umsetzung des Projektes gestellt werden.

2. Kita Am See

Der Förderantrag für die weiteren Planungsphasen (3-9) sowie die Umsetzung des Projektes soll 2022 gestellt werden.

3. Kita Hassenroth

Der Förderantrag für die Leistungsphasen 1 bis 4 (Grundlagenermittlung bis Genehmigungsplanung) soll nach Entscheidung für die Erweiterung oder den Neubau nach Möglichkeit noch 2021 gestellt werden.

4. Weg Annelsbach

Nach Abrechnung des ersten Teilabschnittes „Platz“ soll die Fördermittelaufstockung für den Teilabschnitt „Weg“ beantragt werden.

5. Dorftreff Hassenroth

Aufgrund des geringen Interesses an der Umsetzung des Projektes durch die Ortsbürger und der Wahrscheinlichkeit, dass zum Ende der Laufzeit des Dorfentwicklungsprogrammes ohnehin nicht alle Projekte mit Fördermitteln bedacht werden können, wird das Vorhaben zurückgestellt.


6. Ortsmitte Hummetroth

Da empfohlen wird, auf die Vorplanung in Hassenroth zu verzichten, wird vorgeschlagen, den Förderantrag für die Leistungsphasen 3 und 4 in Hummetroth in das laufende Jahr vorzuziehen.

SK

Handzeichen Sachbearbeiter/in

Handzeichen Abteilungsleiter/in



Handzeichen Bürgermeister
bzw. Vertreter/in

nur von dem/der Schriftführer/in auszufüllen:

Vermerke:

Höchst i. Odw., den _____

- Der Beschlussvorschlag wird genehmigt.
- Der Beschlussvorschlag wird mit folgenden Änderungen genehmigt:

- Der Beschlussvorschlag wird nicht genehmigt.
- Eine Entscheidung über den Beschlussvorschlag wird zurückgestellt.

Dienstsiegel

Unterschrift der/s Schriftführerin/s