


Kostenberechnung

Projekt: **Montmelianer Platz**
 Bauherr: **GEMEINDE HÖCHST IM ODENWALD**

Datum: 17.05.2022

DIN 276	Kostengruppen	€ netto	€ brutto
500	Außenanlagen und Freiflächen	1.276.893,94	1.519.503,79
510	Erdbau	56.844,52	67.644,98
511	Herstellung	56.844,52	67.644,98
512	Umschließung	0,00	0,00
513	Wasserhaltung	0,00	0,00
514	Vortrieb	0,00	0,00
519	Sonstiges zur KG 510	0,00	0,00
520	Gründung, Unterbau	26.295,55	31.291,70
521	Baugrundverbesserung	26.295,55	31.291,70
522	Gründungen und Betonplatten	0,00	0,00
523	Gründungsbeläge	0,00	0,00
524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00	0,00
525	Dränagen	0,00	0,00
529	Sonstiges zur KG 520	0,00	0,00
530	Befestigte Flächen	251.934,55	299.802,11
531	Wege	0,00	0,00
532	Straßen	0,00	0,00
533	Plätze, Höfe	251.934,55	299.802,11
534	Stellplätze	0,00	0,00
535	Sportplatzflächen	0,00	0,00
536	Spielplatzflächen	0,00	0,00
537	Gleisanlagen	0,00	0,00
539	Sonstiges zur KG 530	0,00	0,00
540	Baukonstruktionen in Außenanlagen	321.277,49	382.320,21
541	Einfriedungen	0,00	0,00
542	Schutzkonstruktionen	0,00	0,00
543	Wandkonstruktionen	39.738,26	47.288,53
544	Rampen, Treppen, Tribünen	82.201,23	97.819,46
545	Überdachungen	0,00	0,00
546	Brücken, Stege	0,00	0,00
547	Kanal- und Schachtbauanlagen	0,00	0,00
548	Wasserbecken	86.500,00	102.935,00
549	Sonstiges zur KG 540	112.838,00	134.277,22
550	Techn. Anlagen in Außenanlagen	275.413,10	327.741,59
551	Abwasseranlagen	69.295,10	82.461,17
552	Wasseranlagen	2.000,00	2.380,00
553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	3.500,00	4.165,00
554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00	0,00
555	Raumtechnische Anlagen	0,00	0,00
556	Elektrische Anlagen	200.618,00	238.735,42
557	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation	0,00	0,00
558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00	0,00
559	Sonstiges zur KG 550	0,00	0,00
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	99.773,05	118.729,93
561	Allgemeine Einbauten	42.623,05	50.721,43
562	Besondere Einbauten	57.150,00	68.008,50
563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00	0,00
569	Sonstiges zur KG 560	0,00	0,00



570	Pflanz- und Saatflächen	38.718,68	46.075,23
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	17.977,28	21.392,96
572	Sicherungsbauweisen	0,00	0,00
573	Pflanzflächen	20.147,80	23.975,88
574	Rasen- und Saatflächen	593,60	706,38
576	Begrünung unterbauter Flächen	0,00	0,00
579	Sonstiges zur KG 570	0,00	0,00
580	Wasserflächen	0,00	0,00
581	Befestigungen	0,00	0,00
582	Abdichtungen	0,00	0,00
583	Bepflanzungen	0,00	0,00
589	Sonstiges zur KG 580	0,00	0,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	206.637,00	245.898,03
591	Baustelleneinrichtung	14.761,00	17.565,59
592	Gerüste	0,00	0,00
593	Sicherungsmaßnahmen	0,00	0,00
594	Abbruchmaßnahmen	187.626,00	223.274,94
595	Instandsetzungen	0,00	0,00
596	Materialentsorgung	0,00	0,00
597	Zusätzliche Maßnahmen	0,00	0,00
598	Provisorische Außenanlagen und Freiflächen	0,00	0,00
599	Sonstiges zur KG 590	4.250,00	5.057,50

Summe Kostenberechnung Gesamtmaßnahme

500	Außenanlagen	netto	1.276.893,94
	Mehrwertsteuer	MwSt19%	242.609,85
500	Außenanlagen	brutto	1.519.503,79

Summe Kostenberechnung zusätzlichen Flächen (siehe unten)

500	Außenanlagen	netto	189.505,00
	Mehrwertsteuer	MwSt19%	36.005,95
500	Außenanlagen	brutto	225.510,95

Summe Kostenberechnung Platzfläche ohne zusätzlichen Flächen

500	Außenanlagen	netto	1.087.388,94
	Mehrwertsteuer	MwSt19%	206.603,90
500	Außenanlagen	brutto	1.293.992,84

In des Gesamtberechnung enthalten:

Zusätzliche Flächen (Gewege, Parkplätze) entlag von der Straße

DIN 276	Kostengruppen	€ netto	€ brutto
---------	---------------	---------	----------

500	Außenanlagen und Freiflächen	189.505,00	225.510,95
510	Erdbau	2.880,78	3.428,13
511	Herstellung	2.880,78	3.428,13
520	Gründung, Unterbau	3.842,00	4.571,98
521	Baugrundverbesserung	3.842,00	4.571,98
530	Oberbau, Deckschichten	48.816,57	58.091,72
533	Plätze, Höfe	48.816,57	58.091,72
540	Baukonstruktion	115.392,65	137.317,25
543	Wandkonstruktionen	2.554,65	3.040,03
549	Sonstiges zur KG 540 (Terrasse Rathaus)	112.838,00	134.277,22
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	18.573,00	22.101,87
591	Baustelleneinrichtung	3.000,00	3.570,00
594	Abbruchmaßnahmen	15.573,00	18.531,87
500	Außenanlagen	netto	189.505,00
	Mehrwertsteuer	MwSt19%	36.005,95
500	Außenanlagen	brutto	225.510,95